

Índice do guia de gerenciamento de projetos



Guia

Introdução

- [O que é um projeto?](#)
- [Projeto x Operação](#)
- [O que é Gerenciamento de Projetos?](#)
- [Ciclo de vida do Projeto](#)
- [Premissas de um projeto](#)
- [Restrições de um projeto](#)
- [Restrição Tripla](#)
- [Estrutura organizacional](#)
- [Portfólio de Projetos](#)
- [Programa](#)
- [Lições aprendidas](#)
- [Guia PMBOK®](#)

Fundamentos

- [Escopo](#)
 - [Requisito](#)
 - [EAP](#)
 - [Dicionário da EAP](#)
 - [Pacote de trabalho](#)
- [Custos](#)
- [Qualidade](#)
 - [Definição de Qualidade](#)
 - [Conceitos básicos da qualidade](#)
 - [Qualidade e Grau](#)
 - [Melhoria contínua](#)
 - [Lições aprendidas](#)
 - [Objetivos SMART](#)

- [Riscos](#)
- [Partes interessadas](#)

[Grupos de Processos](#)

- [Processos do Guia PMBOK® Sexta Edição](#)
- [Iniciação](#)
- [Planejamento](#)
- [Execução](#)
- [Monitoramento e Controle](#)
- [Encerramento](#)

[Áreas de Conhecimento do Guia PMBOK® Sexta Edição](#)

[4. Gerenciamento da integração do projeto](#)

- [4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto](#)
- [4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto](#)
- [4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto](#)
- [4.4 Gerenciar o conhecimento do projeto](#)
- [4.5 Monitorar e controlar o trabalho do projeto](#)
- [4.6 Realizar o controle integrado de mudanças](#)
- [4.7 Encerrar o projeto ou fase](#)

[5. Gerenciamento do escopo do projeto](#)

- [5.1 Planejar o gerenciamento do escopo](#)
- [5.2 Coletar os requisitos](#)
- [5.3 Definir o escopo](#)
- [5.4 Criar a EAP](#)
- [5.5 Validar o escopo](#)
- [5.6 Controlar o escopo](#)

[6. Gerenciamento do cronograma do projeto](#)

- [6.1 Planejar o gerenciamento do cronograma](#)
- [6.2 Definir as atividades](#)
- [6.3 Sequenciar as atividades](#)
- [6.4 Estimar as durações das atividades](#)
- [6.5 Desenvolver o Cronograma](#)
- [6.6 Controlar o Cronograma](#)

[7. Gerenciamento dos custos do projeto](#)

- [7.1 Planejar o gerenciamento dos custos](#)
- [7.2 Estimar os custos](#)
- [7.3 Determinar o orçamento](#)
- [7.4 Controlar os custos](#)

[8. Gerenciamento da qualidade do projeto](#)

- [8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade](#)
- [8.2 Gerenciar a qualidade](#)
- [8.3 Controlar a qualidade](#)

[9. Gerenciamento dos recursos do projeto](#)

- [9.1 Planejar o gerenciamento dos recursos](#)
- [9.2 Estimar os recursos das atividades](#)
- [9.3 Adquirir recursos](#)
- [9.4 Desenvolver a equipe](#)
- [9.5 Gerenciar a equipe](#)
- [9.6 Controlar os Recursos](#)

[10. Gerenciamento das comunicações do projeto](#)

[10.1 Planejar o gerenciamento das comunicações](#)

[10.2 Gerenciar as comunicações](#)

[10.3 Monitorar as comunicações](#)

[11. Gerenciamento dos riscos do projeto](#)

[11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos](#)

[11.2 Identificar os riscos](#)

[11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos](#)

[11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos](#)

[11.5 Planejar as respostas aos riscos](#)

[11.6 Implementar respostas aos riscos](#)

[11.7 Monitorar os riscos](#)

[12. Gerenciamento das aquisições do projeto](#)

[12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições](#)

[12.2 Conduzir as aquisições](#)

[12.3 Controlar as aquisições](#)

[13. Gerenciamento das partes interessadas do projeto](#)

[13.1 Identificar as partes interessadas](#)

[13.2 Planejar o engajamento das partes interessadas](#)

[13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas](#)

[13.4 Monitorar o engajamento das partes interessadas](#)

[Entradas e Saídas dos Processos do Guia PMBOK Sexta Edição](#)

- [Acordos](#)
- [Aquisições encerradas](#)
- [Ativos de processos organizacionais](#)
- [Atributos das atividades](#)
- Atualizações do [plano de gerenciamento do projeto](#)
- Atualizações de [Ativos de processos organizacionais](#)
- Atualizações de [documentos do projeto](#)
- Atualizações nos [fatores ambientais da empresa](#)
- [Avaliação do desempenho da equipe](#)
- [Base das estimativas](#)
- [Calendários do projeto](#)
- [Calendários dos recursos](#)
- [Comunicações do projeto](#)
- [Critérios para Seleção de Fontes](#)
- [Cronograma do projeto](#)
- [Dados de desempenho do trabalho](#)
- [Dados do cronograma](#)
- [Decisões de fazer ou comprar](#)
- [Designações da equipe do projeto](#)
- [Designações de recursos físicos](#)
- [Diagramas de rede do cronograma do projeto](#)
- [Documentação de aquisições](#)
- [Documentação dos requisitos](#)
- [Documentos de negócio](#)

- [Documentos de licitação](#)
- [Documentos de teste e avaliação](#)
- [Documentos do projeto](#)
- [Entregas](#)
- [Entregas](#) aceitas
- [Entregas](#) verificadas
- [Especificação do escopo do projeto](#)
- [Especificação do trabalho das aquisições](#)
- [Estimativas de custos](#)
- [Estimativas de custos independentes](#)
- [Estimativas de duração](#)
- [Estratégia da aquisição](#)
- [Estrutura analítica dos recursos](#)
- [Fatores ambientais da empresa](#)
- [Fornecedores selecionados](#)
- [Informações sobre o desempenho do trabalho](#)
- [Linha de base do cronograma](#)
- [Linha de base do escopo](#)
- [Linha de base dos custos](#)
- [Lista de atividades](#)
- [Lista de marcos](#)
- [Matriz de rastreabilidade dos requisitos](#)
- [Medições do controle da qualidade](#)
- [Métricas da qualidade](#)
- [Plano de engajamento das partes interessadas](#)
- [Plano de gerenciamento da qualidade](#)
- [Plano de gerenciamento das aquisições](#)
- [Plano de gerenciamento das comunicações](#)
- [Plano de gerenciamento do cronograma](#)
- [Plano de gerenciamento do escopo](#)
- [Plano de gerenciamento do projeto](#)
- [Plano de gerenciamento dos custos](#)
- [Plano de gerenciamento dos recursos](#)
- [Plano de gerenciamento dos requisitos](#)
- [Plano de gerenciamento dos riscos](#)
- [Previsões de cronograma](#)
- [Previsões de custo](#)
- [Propostas dos fornecedores](#)
- [Registro das Lições aprendidas](#)
- [Registro das partes interessadas](#)
- [Registro das premissas](#)
- [Registro das questões](#)
- [Registro dos riscos](#)
- [Relatório de Riscos](#)
- [Relatório Final](#)
- [Relatórios de desempenho do trabalho](#)
- [Relatórios de qualidade](#)
- [Requisitos de recursos](#)

- [Requisitos de recursos financeiros do projeto](#)
- [Saídas de outros processos](#)
- [Solicitações de mudança](#)
- [Termo de abertura do projeto](#)
- [Termo de nomeação da equipe](#)
- [Transição do produto, serviço ou resultado final](#)

[Ferramentas e técnicas](#)

- [Administração de reivindicações](#)
- [Agregação de custos](#)
- [Análise de dados](#)
- [Análise de produto](#)
- [Análise de rede do cronograma](#)
- [Análise de requisitos da comunicação](#)
- [Análise para seleção de fontes](#)
- [Antecipações e esperas](#)
- [Auditorias](#)
- [Avaliações individuais e da equipe](#)
- [Categorização de riscos](#)
- [Coleta de dados](#)
- [Compressão de cronograma](#)
- [Decomposição](#)
- [Diagrama de contexto](#)
- [Equipes virtuais](#)
- [Estimativa análoga](#)
- [Estimativa bottom-up](#)
- [Estimativa paramétrica](#)
- [Estimativas de três pontos](#)
- [Estratégias de respostas de contingência](#)
- [Estratégias para ameaças](#)
- [Estratégias para oportunidades](#)
- [Ferramentas de controle de mudanças](#)
- [Habilidades de Comunicação](#)
- [Habilidades interpessoais e de equipe](#)
- [Índice de desempenho para término - IDPT](#)
- [Inspeção](#)
- [Integração e determinação de dependências](#)
- [Método do caminho crítico](#)
- [Método do diagrama de precedência](#)
- [Métodos de comunicação](#)
- [Modelos de comunicações](#)
- [Opinião especializada](#)
- [Planejamento em ondas sucessivas](#)
- [Pré-designação](#)
- [Protótipos](#)
- [Publicidade](#)
- [Reconciliação dos limites de recursos financeiros](#)
- [Reconhecimento e recompensas](#)

- [Regras básicas](#)
- [Relatórios de projeto](#)
- [Representação de dados](#)
- [Reuniões](#)
- [Reuniões com licitantes](#)
- [Revisão de informações históricas](#)
- [Sistema de informações do gerenciamento de projetos](#)
- [Solução de problemas](#)
- [Tecnologias de comunicações](#)
- [Teoria organizacional](#)
- [Tomada de decisão](#)
- [Treinamento](#)

Ferramentas retiradas como citação direta

- [5W2H](#)
- [Acordos negociados](#)
- [Agrupamento](#)
- [Amostragem estatística](#)
- [Análise das solicitações de mudança aprovadas](#)
- [Análise de Fazer ou Comprar](#)
- [Análise de alternativas](#)
- [Análise de custo-benefício](#)
- [Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos](#)
- [Análise de desempenho das aquisições](#)
- [Análise de desempenho](#)
- [Análise de listas de verificação](#)
- [Análise de partes interessadas](#)
- [Análise de premissas](#)
- [Análise de processos](#)
- [Análise de proposta de fornecedor](#)
- [Análise de reservas](#)
- [Análise de variação](#)
- [Análise dos documentos](#)
- [Análises de variação e tendências](#)
- [As sete ferramentas básicas da qualidade](#)
- [Atividades de construção da equipe](#)
- [Auditorias de aquisições](#)
- [Auditorias de qualidade](#)
- [Auditorias de riscos](#)
- [Avaliação da urgência dos riscos](#)
- [Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos](#)
- [Avaliação de qualidade dos dados sobre riscos](#)
- [Avaliações de desempenho do projeto](#)
- [Benchmarking](#)
- [Brainstorming](#)
- [Contratação](#)
- [Custo da qualidade](#)
- [Dados publicados para auxílio a estimativas](#)

- [Determinação de Dependências](#)
- [Diagrama de Pareto](#)
- [Diagrama de causa-efeito](#)
- [Diagrama de dispersão](#)
- [Diagramas Matriciais](#)
- [Entrevistas](#)
- [Estimativas independentes](#)
- [Ferramenta de elaboração de cronograma](#)
- [Ferramentas adicionais de planejamento da qualidade](#)
- [Ferramentas de avaliação dos funcionários](#)
- [Fluxograma](#)
- [Folha de verificação](#)
- [Geração de alternativas](#)
- [Gerenciamento de conflitos](#)
- [Gerenciamento do valor agregado](#)
- [Grupos de discussão](#)
- [Gráfico de controle](#)
- [Habilidades de gerenciamento](#)
- [Habilidades interpessoais](#)
- [Histograma](#)
- [Matriz de priorização](#)
- [Matriz de probabilidade e impacto](#)
- [Medição de desempenho técnico](#)
- [Modelos de diagrama de rede de cronograma](#)
- [Modelos](#)
- [Método da corrente crítica](#)
- [Métodos de previsão](#)
- [Negociação](#)
- [Negociações das aquisições](#)
- [Networking](#)
- [Observação e conversas](#)
- [Observações](#)
- [Oficinas facilitadas](#)
- [Organogramas e descrições de cargos](#)
- [Pesquisa de mercado](#)
- [Projeto de experimentos](#)
- [Questionários e pesquisas](#)
- [Reavaliação de riscos](#)
- [Relatórios de desempenho](#)
- [Relações históricas](#)
- [Reuniões de controle de mudanças](#)
- [Reuniões de planejamento e análise](#)
- [Revisões de documentação](#)
- [Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças \(SWOT\)](#)
- [Sistema de controle de mudanças no contrato](#)
- [Sistema de gerenciamento de registros](#)
- [Sistemas de gerenciamento da informação](#)
- [Sistemas de pagamento](#)

- [Software de gerenciamento de projetos](#)
- [Tecnica Delphi](#)
- [Técnica de grupo nominal](#)
- [Tipos de Contratos](#)
- [Técnicas analíticas](#)
- [Técnicas de avaliação de propostas](#)
- [Técnicas de coleta de informações](#)
- [Técnicas de coleta e apresentação de dados](#)
- [Técnicas de criatividade em grupo](#)
- [Técnicas de criação de modelos](#)
- [Técnicas de diagramas](#)
- [Técnicas de facilitação](#)
- [Técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos](#)
- [Técnicas de otimização de recursos](#)
- [Técnicas de tomada de decisão em grupo](#)

Entradas ou saídas retiradas como citação direta

- [Acordos de cooperação](#)
- [Business Case](#)
- [Contrato](#)
- [Dados sobre o desempenho do trabalho](#)
- [Decisões contratuais relacionadas a riscos](#)
- [Declaração do escopo do projeto](#)
- [Declaração do trabalho do projeto](#)
- [Declarações do trabalho das aquisições](#)
- [Dicionário da EAP](#)
- [Especificação do trabalho do projeto](#)
- [Estratégia para gerenciamento das partes interessadas](#)
- [Estrutura analítica do projeto - EAP](#)
- [Lista dos fornecedores qualificados](#)
- [Listas de verificação da qualidade](#)
- [Plano de gerenciamento das partes interessadas](#)
- [Plano de gerenciamento dos recursos humanos](#)
- [Plano de melhorias no processo](#)
- [Registro das mudanças](#)

[Especialidades em Projetos](#)

- [Indicadores de Projetos](#)
- [Certificação](#)
- [Gestão de mudanças](#)
- [Escritório de Projetos](#)
- [Gestão do valor agregado](#)
- [Maturidade em gestão de projetos](#)
- [Scrum e Métodos Ágeis](#)

[Saiba Mais](#)

- [Introdução a Gestão de projetos](#)
- [Livros de Gerenciamento de Projetos](#)

- [Capacitação](#)
- [Áreas de conhecimento PMBOK](#)

[Glossário de gerenciamento de projetos](#)