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[bookmark: _Toc420876105]Objetivos
Documentar as Lições aprendidas de modo a aperfeiçoar os processos e evitar que os erros e problemas encontrados se repitam em futuros projetos.

[bookmark: _Toc111611371][bookmark: _Toc420876106]Planejado x Realizado
[Responda as questões e comente os pontos mais relevantes]
[bookmark: _Toc420876107]Os objetivos foram atingidos?
Parcialmente.
Atendidos os seguintes critérios de sucesso do projeto [Objetivos SMART]:
-2mil metros em 1 hora (1.000 metros de peito + 1.000 metros de crawl) Reduzi 20 minutos;
-85 kg (Emagreci 5 kg). 

[bookmark: _Toc420876108]Os projetos necessários para suportar a renda (Curso e Livro de Gerenciamento de Projetos e Marketing Digital) estão em andamento. O comércio eletrônico já foi lançado com outros produtos/serviços, porém, as vendas ainda não atingiram o patamar desejado.


Projeto foi entregue dentro do prazo?
SIM.

[bookmark: _Toc420876109]No orçamento? 
SIM.

[bookmark: _Toc420876110]Atendeu o escopo? 
SIM.

[bookmark: _Toc111611372][bookmark: _Toc420876111]Processos de gerenciamento de projetos
[Comente os pontos mais relevantes a serem aperfeiçoados ou adotados em próximos projetos]

[bookmark: _Toc420876112]Pontos fortes
O projeto foi fantástico e trouxe vários benefícios adicionais que não haviam sido previstos inicialmente.
A melhor alimentação aliada com o esporte semanal (natação) trouxe mais disposição, energia para tocar os demais projetos.
Além disso não fiquei doente em todo o período do projeto.

[bookmark: _Toc420876113]Pontos fracos
O curso de gerenciamento de projetos previsto inicialmente para ser lançado no fim de 2016 foi postergado para o primeiro semestre de 2017.
O comércio eletrônico já está ativo e existem alguns produtos e serviços oferecidos, porém, as vendas ainda não alcançaram o patamar desejado.

[bookmark: _Toc111611375][bookmark: _Toc420876114]Questões do Projeto
[Identificar as questões mais relevantes como base no Issues Log do projeto. Saiba mais em Registro das questões]
A principal questão do projeto foi a perda de foco durante o projeto o que foi mitigado com o monitoramento feito.
Entretanto, os esforços foram dirigidos em preparar a infraestrutura para a criação de novos cursos e vender e oferecer novos produtos e serviços.
A partir de agora, novos produtos e serviços serão lançados de forma mais ágil e com melhores resultados.


[bookmark: _Toc420876115]Recomendações a serem adotadas para os próximos projetos
[Indique as recomendações e as lições aprendidas mais relevantes]
Avaliar melhor no planejamento as oportunidades de criação de infraestrutura para alavancar o projeto.
Balancear entre os benefícios de lançar via piloto ou preparar infraestrutura que suporte novos lançamentos.
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