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[bookmark: _Toc404189458]Objetivos deste documento
Descrever de forma detalhada todas as entregas e pacotes de trabalho definidos na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) da Declaração do Escopo.
Informações adicionais de cada pacote de trabalho da EAP estão descritas na planilha Dicionário da EAP.xlsx.


[bookmark: _Toc404189459]Gerenciamento de Projetos

[bookmark: _Toc404189460]Iniciação
Kick off meeting

[bookmark: _Toc404189461]Planejamento

[bookmark: _Toc404189462]Controle

[bookmark: _Toc404189463]Encerramento


[bookmark: _Toc404189464]Preparação

Convidados:
fernando.palma@gmail.com
rsbertolazi@gmail.com

[bookmark: _Toc404189465]Revisão do material preparatório para aula 1

[bookmark: _Toc404189466]Plano de Ensino
Plano de Ensino.docx

http://escritoriodeprojetos.com.br/exemplo-de-projeto-de-capacitacao-em-projetos.aspx

[bookmark: _Toc404189467]Artigo
http://escritoriodeprojetos.com.br/convocacao-para-o-curso-hands-on-de-gestao-de-projetos


[bookmark: _Toc404189468]Apresentação
Apresentação deve refletir o artigo
Metodologia PMO-00-Fundamentos de Gerenciamento de Projetos.pptx

[bookmark: _Toc404189469]Revisão do material preparatório para aula 2

[bookmark: _Toc404189470]Apresentação
Metodologia PMO-01-IniciacaovLinks.pptx

[bookmark: _Toc404189471]Prévia do Hangout

[bookmark: _Toc404189472]Procedimentos
Criar página com índice dos procedimentos para usar a plataforma de ensino
	http://escritoriodeprojetos.com.br/ambiente-de-auto-aprendizado

Como assinar o fórum ou um tópico
	http://escritoriodeprojetos.com.br/como-assinar-um-forum-ou-um-topico

Como criar seu projeto exemplo
	http://escritoriodeprojetos.com.br/como-criar-uma-pagina

[bookmark: _Toc404189473]Revisão do material preparatório para aula 4
Apresentação
Prévia do Hangout

Revisão do material preparatório para aula 6
Apresentação
Prévia do Hangout



[bookmark: _Toc404189474]Aulas (Hangouts)

[bookmark: _Toc404189475]Introdução e Fundamentos
Curso “hands-on” de Gestão de Projetos – Fundamentos de Gerenciamento de Projetos
Nessa aula explicaremos a dinâmica do curso e os fundamentos de gerenciamento de projetos.



[bookmark: _Toc404189476]Iniciação - Início do Projeto Exemplo
Curso “hands-on” de Gestão de Projetos - Início do Projeto Exemplo (Aula 2 de 6)
Nessa aula explicaremos as boas práticas de gerenciamento de projetos adotadas no início do projeto e discutiremos os primeiros documentos a serem criados para seu projeto exemplo.

[bookmark: _Toc404189477]Planejamento
Curso “hands-on” de Gestão de Projetos – Planejamento do Projetos Exemplo (Aula 4 de 6)
Nessa aula explicaremos as boas práticas de gerenciamento de projetos adotadas no planejamento do projeto e discutiremos os documentos a serem criados para planejar seu projeto exemplo.

[bookmark: _Toc404189478]Execução, Controle e Monitoramento e Encerramento
Curso “hands-on” de Gestão de Projetos – Execução, Controle, Monitoramento e Encerramento na prática (Aula 6 de 6)
Nessa aula explicaremos as boas práticas de gerenciamento de projetos adotadas na Execução, no Controle, no Monitoramento e no Encerramento do projeto usando um projeto como exemplo.

Informações do Youtube
Curso Gratuito de Gestão de Projetos – Execução, Controle, Monitoramento e Encerramento na prática (Aula 6 de 6)

https://www.youtube.com/embed/QqJMbKEJfZ4
http://youtu.be/QqJMbKEJfZ4


[bookmark: _Toc404189479]Hangouts de Revisão
As aulas de revisão dos artefatos têm como objetivo esclarecer as dúvidas

[bookmark: _Toc404189480]Iniciação - Revisão dos artefatos gerados
Curso “hands-on” de Gestão de Projetos - Iniciação - Revisão do Projeto Exemplo (Aula 3 de 6)
Essa aula tem o enfoque voltado ao projeto exemplo onde revisaremos os primeiros documentos criados para seu projeto exemplo e esclareceremos dúvidas sobre as aulas iniciais.


[bookmark: _Toc404189481]Planejamento - Revisão dos artefatos gerados
Curso “hands-on” de Gestão de Projetos - Planejamento - Revisão do Projeto Exemplo (Aula 5 de 6)
Essa aula tem o enfoque voltado ao projeto exemplo onde revisaremos os documentos criados para planejar seu projeto exemplo e esclareceremos dúvidas sobre como planejar seu projeto.

Informações do Youtube
https://www.youtube.com/embed/mr5L6eG_Ycw


[bookmark: _Toc404189482]Projeto Exemplo por grupo

Cada participante deverá escolher um projeto exemplo para praticar os conhecimentos aprendidos
· Seria desejável, formar grupos entre os participantes
· Seria desejável, revisar os exemplos de projetos existentes melhorando o conteúdo atual ou criar novos projetos a serem publicados
· Podemos também criar projeto genérico sem citar nomes, como por exemplo o projeto "Plano de Carreira". 

[bookmark: _Toc404189483]Solicitação do Projeto
Primeira entrega até o início da segunda aula. 15/10

[bookmark: _Toc404189484]Iniciação
Termo de Abertura
Registro das partes interessadas
Primeira versão até 29/10
Para avaliação aleatória do professor

[bookmark: _Toc404189485]Planejamento



[bookmark: _Toc404189488]Pós Hangouts

[bookmark: _Toc404189489]Revisão do material gerado
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	Ferramenta de Gerenciamento de Projetos
	
	
	
	

	http://www.projectlibre.org/
	
	
	
	

	https://chrome.google.com/webstore/detail/gantter-for-google-drive/himomacamcpodhkahelbnmaddladgjgo
	
	
	
	

	http://www.ganttproject.biz/
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	



[bookmark: _Toc404189486]Outras entregas a serem avaliadas

[bookmark: _Toc404189487]Piloto do Google drive com equipe do Carlos Alberto
Compartilhar todos os projetos da comunidade para eles participarem e fizerem os ajustes que julgar necessários
Aproveitar para avaliar o Gantt do Google
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