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[bookmark: _Toc417921954]Objetivos deste documento
[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado]
Descrever de forma clara qual trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas.


[bookmark: _Toc383380604][bookmark: _Toc417921955]Situação atual e justificativa do projeto
[Passado, onde está. Descreva a situação atual e o que motivou a realização do projeto. ]
Todos estão pessimistas em relação a situação do Brasil.
A conjuntura econômica e política está dificultando os negócios convencionais e não estou conseguindo pagar todas suas despesas com a receita que está entrando.
O programa de aumento de receitas tem como principal justificativa identificar e implementar alternativas para aumentar a receita.

[bookmark: _Toc383380605][bookmark: _Toc417921956]Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto
[Futuro, onde quer chegar. Descreva os benefícios esperados detalhando de forma clara objetivos SMART e critérios de sucesso relacionados.
SMART: Specific: Específico, Measurable: Indicador e meta, Assignable: Quem, Realistic: realístico, Time-related: Quando ]
O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de execução e principalmente atender os objetivos abaixo:
· Aumentar a receita de forma a proporcionar um lucro líquido mensal > que todas as despesas do sócio (Eu mesmo) até 10/2016.


[bookmark: _Toc383380606][bookmark: _Toc417921957]Escopo do Produto
[Requisitos e características do produto ou serviço a ser entregue pelo projeto. ]
· Fase 1 - Facilidade de implementação
· ADSENSE: 
· Anúncios relacionados ao tema gestão de projetos
· Posições que não atrapalhem o conteúdo do site
· ANUNCIE
· Divulgação no site em lugar de destaque explicando de forma clara possíveis formatos, posições, e todos detalhes necessários
· PATROCINE
· Opção para qualquer usuário (Pessoa Física ou Jurídica) possa patrocinar nossos esforços
· Enviar fundos para nossa conta corrente
· Fase 2 - Potencial e Rapidez de Geração de Caixa
· EBOOK
· Preparar E-book sobre gerenciamento de projetos
· Conter entre 50 a 100 páginas
· Usar um canal de venda de fácil aquisição
· Livro deve agregar valor as pessoas que gerenciam projetos e usar as soluções gratuitas disponíveis no site
· Cursos online
· Habilitar cursos online sobre gestão de projetos e temas relacionados para nossos usuários
· Aulas devem ser gravadas em vídeo e ter duração entre 5 a 15 minutos
· Preparar piloto com tema de gestão de projetos com linguajar acessível para gerentes de projetos e responsáveis por projetos.


[bookmark: _Toc383380607][bookmark: _Toc417921958]Exclusões do projeto / Fora do Escopo
[Liste itens reconhecidos como não-escopo de modo a evitar mal-entendidos na conclusão do projeto]
Iniciativas sem perspectivas de geração de receita.

[bookmark: _Toc402281711]Restrições
[Restrições adotadas para o projeto. Lista e descreve as restrições específicas associadas com o escopo que limitam as opções da equipe. Saiba mais...]
Sem orçamento para investir no projeto.
Único recurso do projeto: PMO da comunidade - Eduardo Montes, PMP [Horas restritas a agenda não alocada em clientes]


[bookmark: _Toc402281712]Premissas
[Relacione as premissas do projeto, ou seja, fatores considerados verdadeiros sem prova para fins de planejamento. Ex.: Disponibilidade de 50% do tempo do cliente durante os testes. Saiba mais...]
Participação de outras pessoas e empresas que estejam em situação similar.


[bookmark: _Toc383380610][bookmark: _Toc417921961]Entregas e Critérios de Aceitação
[As entregas e os critérios de aceitação podem ser descritos na Estrutura analítica do projeto - EAP e em seu Dicionário. ]
As entregas foram estruturadas conforme EAP abaixo.
Seus critérios de aceitação e o detalhamento das mesmas estão descritas no seu dicionário em anexo.

· Gerenciamento de Projetos-Metodologia PMO
· Iniciação
· Planejamento
· Controle
· Encerramento
· Fase 1 - Facilidade de implementação
· ADSENSE
· ANUNCIE
· PATROCINE
· Fase 2 - Potencial e Rapidez de Geração de Caixa
· EBOOK
· Cursos online
· ...
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