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Objetivos deste documento
[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado. Saiba mais...]
A lista dos marcos contém os marcos do projeto.
Ela é criada no processo Definir as atividades, identificando-se em cada fase, os momentos mais importantes do projeto.
Esse documento tem como objetivo documentar e apresentar cada fase do projeto com seus marcos e sua previsão.

Fases - Marcos
[Identifique para cada fase, seus marcos e sua previsão. Abaixo é apresentado um exemplo baseado na nossa metodologia otimizada e nos grupos de processos de gerenciamento de projetos. ]

	Fase ou Grupo de Processos
	Marcos
	Previsão

	Definição do Projeto
	Projeto definido e aprovado pela Sra Montes de Rocha
	15/02/10

	Contratação dos serviços
	Contrato assinado
	25/03/10

	Gerenciamento de Projetos 
	Plano de Gerenciamento de Projetos Aprovado
	01/03/10

	
	Planejamento concluído e Linhas de Base Salvas
	01/03/10

	Reforma
	Liberação da casa pela antiga moradora
	31/03/10

	
	Reforma interna concluída
	02/06/10

	
	Apto liberado para o comprador
	31/05/10

	
	Reforma externa concluída
	30/06/10

	Encerramento
	Projeto Entregue e Encerrado
	02/07/10




	Aprovações

	Participante
	Assinatura
	Data

	Patrocinador do Projeto
	
	

	Gerente do Projeto
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