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[bookmark: _Toc327554426]Objetivo do Plano de gerenciamento do escopo
[Descreva o objetivo do Plano de gerenciamento do escopo. ]
O Plano de gerenciamento do escopo descreve como o escopo do projeto será definido, desenvolvido e verificado e como a estrutura analítica do projeto será criada e definida, fornecendo orientação sobre como o escopo do projeto será gerenciado e controlado pela equipe de gerenciamento de projetos.

[bookmark: _Toc327554427][bookmark: _Toc67755726]Método de gerenciamento do escopo 
[Use as seções seguintes para identificar os componentes do Plano de gerenciamento do escopo ou modifique-as para encontrar suas necessidades. ]

Gerenciar o escopo do projeto requer um plano de gerenciamento do escopo aprovado englobando os principais processos de escopo definidos abaixo. O plano de gerenciamento do escopo é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos de escopo serão executados de modo a garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja terminado com sucesso.

[bookmark: _Toc327554428]Processos de Gerenciamento do Escopo
[Descreva os processos de Gerenciamento do escopo do projeto a serem adotados no projeto. ]

Coletar os requisitos 
Processo de definição e documentação das necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto.

Definir o escopo 
Processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. 

Criar a EAP 
Processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. 

Validar o escopo 
Processo de formalização da aceitação das entregas terminadas do projeto.

Controlar o escopo
Processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.

[bookmark: _Toc327554429][bookmark: _Toc319340140]Documentos padronizados de escopo
[Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos de Gerenciamento do escopo do projeto. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos. ]
[Exemplo:
	Documento
	Descrição
	Template

	Plano de gerenciamento do escopo
	Descreve como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e verificado.
	Plano de gerenciamento do escopo.docx

	Plano de gerenciamento dos requisitos

	Descreve como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados do início ao fim do projeto.
	Plano de gerenciamento dos requisitos.docx

	Declaração do escopo do projeto
	Descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas.
Fornece também um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas.

Pode conter exclusões explícitas do escopo que podem auxiliar o gerenciamento das expectativas das partes interessadas.
	Declaração do escopo do Projeto.docx

	Dicionário da EAP
	Detalha cada elemento da EAP de modo a orientar a equipe do projeto. Contém informações sobre como o trabalho será realizado, questões técnicas, ...
	Dicionário da EAP.docx
Dicionário da EAP.xlsx

	Matriz de rastreabilidade dos requisitos
	Associa os requisitos às suas origens e os rastreia durante todo o ciclo de vida do projeto.
	Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos.xlsx

	Termo de recebimento provisório ou definitivo
	Formalização ou Aceita da Entrega do Projeto. Pode ser usada tanto para entregas parciais ou a entrega final do projeto. Será usada no processo Validar o escopo.
	Aceite da Entrega.docx



]


[bookmark: _Toc319340146][bookmark: _Toc327554430]Responsabilidades do escopo da Equipe do Projeto
[Descreva as responsabilidades referentes aos processos de Gerenciamento do escopo do projeto de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento. ]

	Membro da Equipe
	Responsabilidades

	
	

	
	

	
	




[bookmark: _Toc327554431]Premissas e Restrições
[Premissas e restrições relacionados aos processos de escopo e como serão tratados. Os pré-requisitos e características do ambiente para o escopo fazem parte deste tópico. Usar mesma referência da Declaração do escopo. ]


[bookmark: _Toc322452413][bookmark: _Toc327554432]Ferramentas de Escopo
[Liste as ferramentas a serem usadas para tratar o escopo. Descreve como serão usadas e seu responsável. Saiba mais em Ferramentas de Escopo do Guia PMBOK®. ]
 [Exemplo:
	Ferramenta
	Descrição da aplicação
	Quando aplicar
	Responsável

	Grupos de discussão
	Serão usados para identificar e detalhar os requisitos do produto ou serviço a serem entregues pelo projeto.
	Nos levantamentos iniciais.
	Gerente do Projeto

	Protótipo
	Será feito um protótipo para avaliação e crítica do cliente
	No início do projeto
	Gerente de Projeto

	
	
	
	

	
	
	
	



]




[bookmark: _Toc327554433]Coletar os requisitos
[Exclua essa seção caso você tenha um Plano de gerenciamento dos requisitos a parte. ]


[bookmark: _Toc327554434]Definir o escopo
[Descreva como será definido o escopo. Saiba mais em Definir o escopo. ]



[bookmark: _Toc327554435]Criar a EAP
[Descreva como será criada a EAP. Saiba mais em Criar a EAP. ]


[bookmark: _Toc327554436]Validar o escopo
[Descreva como será verificado o escopo. Saiba mais em Validar o escopo. ]


[bookmark: _Toc327554437]Controlar o escopo
[bookmark: _GoBack][Descreva como será controlado o escopo do projeto. Saiba mais em Controlar o escopo. ]
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